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Kuratle & Jaecker AG Leibstadt 
 
Die Aufbauarbeiten der Halle sind fast fertig. Bis Ende Februar soll die 
Halle wieder bereitstehen. Nachdem diese Woche die Tore eingebaut 
werden, steht der vordere Bereich schon zum Beladen der LKW’s zur 
Verfügung. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über weitere Schritte der Bauphase werden wir Sie laufend informieren.
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Neubau Kuratle & Jaecker und DIY-WOOD AG, Niederbipp 
 
Die Arbeiten werden nach den Weihnachtsferien wieder auf-
genommen. Die milden Temperaturen sind für unser Bauvorhaben 
einen Segen. Die Arbeiten können wie geplant erledigt werden. Die 
eine Lagerhallenhälfte ist bereits sehr gut erkennbar. Auf der anderen 
Seite werden immer noch Aushubarbeiten fertig gestellt. Die 
Andockstellen erhalten ihre endgültige Form und sind bereits 
betoniert.  
 

Über weitere Schritte der Bauphase werden wir Sie laufend informieren. 


