MINERGIE

FACHPARTNE

Bauen im Viertelstundentakt

Das Biitschwiler Ingenieurbiiro FormaTeam AG hatte Projektleitung fiir Rekordzeit-Aufstockung des ,,Institutes auf
dem Rosenberg“ in St. Gallen

Das Biro FormaTeam AG reiht sich in die leistungsfahigen Toggenburger Ingenieurbiiros ein, ist aber als einziges auf Holz-
Elementbau spezialisiert. Mit der Projektierung der Aufstockung in St. Gallen stehen die Biitschwiler Spezialisten einmal
mehr im Rampenlicht der Branche.

Auch im renommierten «Institut auf dem Rosenberg» gehen die Sommerferien zu Ende. Die Schiiler werden staunen. lhr
Zuhause hat sich wahrend der Sommerwochen véllig verandert. Der ehrwiirdige Bau hat zwei neue Geschosse erhalten, aus
Holz. Die Firma FormaTeam AG aus Biitschwil wurde mit der Projektleitung beauftragt. Die Elementbau- und
Minergiespezialisten waren gefordert. Ein Bauwerk dieser Grosse mit einem dermassen hohen Vorfertigungsgrad der
Elemente ist in der Schweiz einmalig. Nebst der Erfiillung bauphysikalischer und Schallschutzanforderungen mussten
insbesondere brandschutztechnische Losungen gefunden werden.

Auftrag der Sonderklasse

Die Zeitvorgabe der Bauherrschaft fir die Bauphase und die hohen planerischen Anforderungen machten es fiir das
beauftragte Architekturbiro Richle+Riesch AG in St. Gallen nicht einfach, iberhaupt ein Ingenieurbiiro zu finden, das die
Anforderungen erfiillte. Der Kontakt mit Hans Helfenstein kam eher zuféllig lber eine Empfehlung zustande. ,Vorher
miteinbezogene Unternehmen haben friihzeitig aufgegeben®, so der ETH-Architekt Dany G. Rlesch. ,Fir uns entwickelte
sich diese Begegnung zum Auftrag der Sonderklasse* sagt FormaTeam AG-Geschaftsflihrer Hans Helfenstein.

Im alten Stil

Der Architekt hatte lieber aus Glas gebaut. Holzbauten waren im fremd. Die Stadt hatte es bewilligt. Die Bauherrschaft wollte
das aus dem 19. Jahrhundert stammende Gebaude aber wieder so wie es vor dem Brand vor 40 Jahren aussah. Damals
eilte es mit dem Wiederaufbau ebenfalls. Der Stahlaufbau mit Flachdach gefiel aber nie so recht. Die Qualitdt der
Schiilerzimmer des Internates liess zu wiinschen Ubrig. Jetzt steht das Gebaude wieder mit Steildach, Quergiebel, Turm und
Tirmli am Rosenberg. Darunter verbergen sich 21 Schiilerzimmer und 16 Nasszellen, diesmal in einer Qualitat, die damals
nicht denkbar war. Gebaut im KlimaTherm-System der FormaTeam AG.




Planung aus einem Haus

Gebaut wurde im Minergie-Standard, fir FormaTeam AG selbstverstandlich und Alltag. Neu ist auch fir die Bltschwiler
Spezialisten, das alle Ausfiihrungspléne fir die Zimmerleute, fir Sanitdr- und Heizungsinstallateur, fiir Elektriker,
Dachdecker, Spengler und kontrollierte Luftungsinstallateure in ihren Biros gezeichnet wurden. Ein sehr anspruchsvoller,
aber unvergleichlich spannender Bau, bestatigen beide, Projektleiter Laurent Schuwey und Architekt Dany G. Riiesch. Die
Bauleitung oblag dem St. Galler Architekturbiiro. Die Holz-Elemente wurden in finf Holzbaubetrieben, unter Aufsicht des
Projektleiters produziert, der Vorfertigungsgrad wurde auf die Spitze getrieben. Weiter kann man nicht mehr gehen, so
Ingenieur Laurent Schuwey. Was auf der Baustelle auf die Viertelstunde genau angeliefert wurde, waren beispielsweise
fertig geplattelte Badezimmer, inkl. Haustechnik, wie kontrollierte Liiftung, Wasser Zu- und Ableitungen, Strominstallationen,
und Bodenheizung.

Es hat gepasst

Es ist nicht einfach, in drei Monaten auf diese Art 3,5 Millionen Franken zu verbauen. Der Fahrplan musste deshalb genau
eingehalten werden. Fiirs Aufrichten hat L. Schuwey acht Tage geplant. Mit 300 Kranziigen - auch der Kranfiihrer wurde
speziell ausgewahlt — wurde die kostbare Fracht millimetergenau auf das bestehende Gebaude gehoben. Die Lastwagen
hatten genau zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Elementen auf dem Bauplatz zu erscheinen. Baupraktiker hatten
Zweifel ob das geht. Der Architekt: ,Ich hatte auch meine Bedenken. Wir haben zusammen bewiesen, dass es funktioniert.”
Der Planungsaufwand sei aber enorm gewesen, auch das kleinste Detail zum Voraus abgesprochen. Die Elemente missen
unglaublich genau hergestellt werden. Sonst passen Rohre und was sonst noch alles aufeinander passen muss, dann eben
doch nicht millimetergenau zusammen. Hans Helfenstein sieht in der Aufstockung von Geb&uden in Holzelementbauweise
einen Zukunftsmarkt. Bei solchen Zeitvorgaben kdnne gar nicht anders gebaut werden. Am 26. Mai wurde mit dem Abbruch
des Stahlbaus begonnen. Am 22. August wird das Gertist entfernt und die gewohnte Umgebung wieder hergestellt sein.
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